

## Zpráva o činnosti Komise stavební a rozvoje obce za období od 1.7. 2020 do 30.9.2020

Rekapitulace projektů, zadaných úkolů členům komise a doporučení Radě obce z předchozí činnosti komise:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – pozastaveno (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – dokončeny dokumentace provedení staveb (p. Pazourek, Mgr. Bár).
4. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – úvozy dokončeny (Bár, Siwek)
5. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – zadáno zpracování projektové dokumentace (, p. Pazourek, Mgr. Bár, Siwek).
6. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – Dokončeno, zkolaudovat (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
7. **Stavba nových sportovních kabin** – povoleno ze strany ÚP (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Zpevněné plochy na Návsí** – Odloženo (Ing. Opravil, p. Červená).
9. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – Dokončeno (Ing. Helánová).
10. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – Dokončeno (Ing. Helánová).
11. **Vrtaná studna ve sport. areálu** – spolupráce s projektantem a realizační firmou (Mgr. Bár, Siwek).
12. **Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přilehlou garáží OÚ** – 2. etapa odložena (Mgr. Bár, Siwek).
13. **Oprava brány u ZŠ a řešení prostoru vedle tělocvičny** – dodána, montáž odložena (Mgr. Bár, Siwek)
14. **Oprava plotu kolem tenisových kurtů** – odloženo (Mgr. Bár, Siwek)

Stav k 30.9. 2020:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – pozastaveno, proběhne po dostavbě fotb. kabin (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou, příprava realizace; stále probíhá (p. Červená, p. Pazourek).
3. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – výběr dodavatele staveb (p. Pazourek, Mgr. Bár).
4. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – příprava oprav cest „Pod Bosonožským hájkem, provizorní oprava páteřní komunikace (Mgr. Bár, Siwek, Ing. Opravil).
5. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – zadáno zpracování projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
6. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – dokončeno, zpracování dokumentace skutečného provedení, kolaudace (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
7. **Stavba nových sportovních kabin** – Stavba zahájena, demolice staré budovy, výběr dodavatele stavby (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Zpevněné plochy na Návsí** – odloženo (Ing. Opravil, p. Červená).
9. **Vrtaná studna ve sport. areálu** – spolupráce s projektantem a realizační firmou, v řešení (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přilehlou garáží OÚ** – 2. etapa odložena, (Mgr. Bár, Siwek).
11. **Oprava brány u ZŠ a řešení prostoru vedle tělocvičny** – dodána, montáž pozastavena (Siwek).
12. **Oprava plotu kolem tenisových kurtů** – odloženo (Mgr. Bár, Siwek)

**K bodu č. 1 – Doplnit záznamy v katastrální mapě** – Pozastaveno, beze změn.

**K bodu č. 2. - Semaforey na křižovatce Vintrovna** – Jednání o majetkovém vypořádání stále probíhá. Krajská Správa a údržba silnic opravy silnice II/602 odložila bez bližšího upřesnění. Vzhledem k stávající nejisté situaci související s Covid 19 je nutné počkat a práce zkoordinovat se SÚS. Beze změn.

**K bodu č. 3. - Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – Na základě dokumentace provedení stavby byly vybrány dodavatelé stavby. Výstavba může být zahájena.

**K bodu č. 4. - Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti** – Pro zpevnění cesty „Pod Bosonožským hájkem“ proběhl výběr dodavatele. Oprava začne v týdnu od 5.9.2020. Stavební komise bude provádět dozor oprav. Páteřní komunikace byla provizorně opravena pokládkou živičného povrchu. Toto řešení je dočasné. Výsledná oprava proběhne až po dokončení oprav ostatních cest v chatařské oblasti.

**K bodu č. 5. - Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – Pokračuje zpracování projektové dokumentace. Beze změn.

**K bodu č. 6. - Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – Beze změn.

**K bodu č. 7. Stavba nových sportovních kabin** – Po vydání povolení k stavbě nových kabin bylo přistoupeno k demolici staré budovy. Stavěniště bylo zabezpečeno mobilním oplocením kvůli zabezpečení ochrany zdraví obyvatel. Byla dokončena prováděcí dokumentace stavby. Komise prostudovala dokumentaci a doporučila radě soupis podmínek pro výběr zhotovitele stavby.

**K bodu č. 11. - Vrtaná studna ve sport. Areálu** – Stavba získala veškerá povolení od dotčených úřadů. Realizace byla objednána a proběhne v květnu 2020.

21.8. 2020 - Zasedání komise – Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová,  
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

30.9.2020 - Zasedání komise – Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová,  
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

#### Doporučení Radě obce:

- K bodu č. 4.** - Komise doporučuje pořízení zrcadel do křižovatky s 1. úvozovou cestou. Dále nedoporučuje pořízení 2 retardérů do ulice Pod Vínohrady v prostoru před kavárnou U Vojty. Umístění retardérů by vyžadovalo souhlas dopravní policie a dále pak i změnu pasportu obce. Vzhledem k nedalekému retardéru u hráze není nutné zřizovat další. Nutnost apelovat na obyvatele, aby dbaly na bezpečný provoz např. ve zpravodaji či preventivními akcemi s dopravní policií.
- K bodu č. 7.** - Komise předkládá radě obce soupis návrhu podmínek pro vybrání zhotovitele stavby.

Zapsal: Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová

Dne: 30.9. 2020

Ověřil: Předseda komise - Mgr. Arnošt Bár

.....  
.....