

Zpráva o činnosti Komise stavební a rozvoje obce za období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Rekapitulace projektů, zadaných úkolů členům komise a doporučení Radě obce z předchozí činnosti komise:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** - objednan geodet. Po předání dokumentace o zaměření bude proveden zápis (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – vypsát poptávku na zhotovitele, s termínem podání nabídek do 31. 3. 2019 (Mgr. Bár, p. Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – schválit smlouvu o dílo - projektová dokumentace (Zastupitelstvo obce).
6. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti** (Pod Vinohrady-Žebětín) – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období.
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – spolupracovat při realizaci stavby (Mgr. Bár, Pazourek).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Záchytná stěna za fotbalovou brankou u tenisových kurtů** – spolupracovat na realizaci stavby (Mgr. Bár).
11. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
12. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, p. Fater, p. Červená) – odloženo.
13. **Posuvná brána MŠ** – dokončená stavební připravenost, objednaná výroba. Čeká se na realizaci.
14. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
15. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
16. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
17. **Dětské hřiště ve sportovním areálu** – schválit návrh komise (Rada obce). Odloženo na duben.

Stav k 30. 4. 2019:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – zpracován nový geometrický plán. Zadat zápis do katastru (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – 8.4.2019 Stavební komise objednala, dle pověření Radou obce, osazení tří kusů stříšek nad vchody do budovy MŠ, včetně úprav elektroinstalací (Mgr. Bár, p. Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – schválit smlouvu o dílo - projektová dokumentace (Zastupitelstvo obce).
6. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti** (Pod Vinohrady-Žebětín) – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období.
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – spolupracovat při realizaci stavby (Mgr. Bár, Pazourek).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Záchytná stěna za fotbalovou brankou u tenisových kurtů** – dokončeno.
11. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
12. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, p. Fater, p. Červená) – odloženo.
13. **Posuvná brána MŠ** – dokončeno.

14. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Z důvodu vhodnějšího vegetačního období této výsadby, odloženo na podzimní termín.
15. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – spolupracovat na realizaci výsadby (Mgr. Bár, Ing. Helánová).
16. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – spolupracovat na realizaci výsadby (Mgr. Bár, Ing. Helánová).
17. **Dětské hřiště ve sportovním areálu** – dokončeno.

K bodu č. 5. - Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok – 20.3.2019 vyzvala obec zhotovitele k předložení smlouvy o dílo. Doposud nebyl zaslán návrh smlouvy o dílo od zhotovitele. Stavební komise urguje předložení (Mgr. Bár).

K bodu č. 8. - Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště – stavební komise (Mgr. Bár, Siwek) při realizaci stavby, ve spolupráci s dodavatelem, navrhla změnu řešení stavby. Jedná se o rozšíření zastavěné plochy cca o 1/3 (větší množství budoucích parkovacích stání) a změnu dispozice opěrné zdi (zjištěna možnost narovnání opěrné zdi a nové řešení odvodu dešťové vody). S projektantem dohodnuty změny projektu před dokončením. Zajištěny podklady pro Zastupitelstvo obce, ke schválení dodatku o navýšení realizačních nákladů.

K bodu č. 15. - Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu – Ing. Helánová vypracovala návrh výsadby. Stavební komise, pověřená Radou obce, objednala 15.4.2019 realizaci výsadby vzrostlých topolů cca 220 cm s výsadbou půdopokryvných trvalek (Ing. Josef Zapletal).

K bodu č. 16. - Výsadba zeleně v areálu MŠ – Ing. Helánová vypracovala návrh výsadby. Stavební komise, pověřená Radou obce, objednala 25.4.2019 realizaci výsadby.

3. 4. 2019 – Zasedání komise - Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Martin Fater, Ing. Petra Helánová, Ing. Opravil, Ph.D.

- Informace o činnosti komise a jejích členů

11.4.2019 – Rada obce Popůvky rozhodla o přeřazení člena Stavební komise (Ing. Opravil, Ph.D.) do nově zřízené Komise životního prostředí.


Doporučení Radě obce:

1. Pokračovat v doplnění záznamů v katastrální mapě, viz bod č. 1.
2. Pokračovat v úkonech vedoucích k odstranění starých sloupů na ul. Lesní, viz bod 3.

Zapsal: Oldřich Siwek

Dne: 30. 4. 2019

Ověřil: Předseda komise - Mgr. Arnošt Bár



.....

.....