

Zpráva o činnosti Komise stavební a rozvoje obce za období od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Rekapitulace projektů, zadaných úkolů členům komise a doporučení Radě obce z předchozí činnosti komise:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** - objednan geodet. Po předání dokumentace o zaměření bude proveden zápis (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – vypsát poptávku na zhotovitele, s termínem podání nabídek do 31. 3. 2019 (Mgr. Bár, p. Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – vybrat zhotovitele projektové dokumentace (Výběrová komise).
6. **Oprava páteřní komunikace v chatářské oblasti** (Pod Vinohrady-Žebětín) – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – zvolit variantu hřiště (s ledovou plochou nebo bez).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – vybrat zhotovitele stavby (Výběrová komise).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – zvolit variantu nové stavby a zadat poptávku na vypracování projektové dokumentace (Zastupitelstvo obce).
10. **Záchytná stěna za fotbalovou brankou u tenisových kurtů** – vybrat zhotovitele stavby (Výběrová komise).
11. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
12. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, p. Fater, p. Červená). – odloženo.
13. **Oprava chodníků v obci** – kontrola stavu, návrhy na opravy (Ing. Opravil, Ph.D.). – Odloženo z důvodu časové vytíženosti.
14. **Posuvná brána MŠ** – dokončená stavební připravenost, objednaná výroba.
15. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová).
16. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová).
17. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová).
18. **Dětské hřiště ve sportovním areálu** – schválit návrh komise (Rada obce)

Stav k 31. 3. 2019:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** - objednan geodet. Po předání dokumentace o zaměření bude proveden zápis (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – vypsát poptávku na zhotovitele, s termínem podání nabídek do 31. 3. 2019 (Mgr. Bár, p. Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – schválit smlouvu o dílo - projektová dokumentace (Zastupitelstvo obce).
6. **Oprava páteřní komunikace v chatářské oblasti** (Pod Vinohrady-Žebětín) – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období.
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – spolupracovat při realizaci stavby (Mgr. Bár, Pazourek).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Záchytná stěna za fotbalovou brankou u tenisových kurtů** – spolupracovat na realizaci stavby (Mgr. Bár).
11. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
12. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, p. Fater, p. Červená). – odloženo.
13. **Oprava chodníků v obci** – kontrola stavu, návrhy na opravy (Ing. Opravil, Ph.D.). – Průběžně monitorováno.

14. **Posuvná brána MŠ** – dokončená stavební připravenost, objednaná výroba. Čeká se na realizaci.
15. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
16. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
17. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Odloženo na duben.
18. **Dětské hřiště ve sportovním areálu** – schválit návrh komise (Rada obce). Odloženo na duben.

K bodu č. 4. - Zastřešení vchodů MŠ – Rada obce pověřila komisi, která v březnu vypíše poptávku na zhotovitele, s termínem podání nabídek do 31. 3. 2019 (Mgr. Bár, p. Siwek).

K bodu č. 5. - Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok – Výběrová komise vybrala zhotovitele projektové dokumentace (Infraprojekt s.r.o.) a 20.3.2019 vyzvala zhotovitele k předložení smlouvy o dílo. Finální verze smlouvy bude předložena Zastupitelstvu obce ke schválení.

K bodu č. 7. - Víceúčelové hřiště s ledovou plochou – 4. 3. 2019 byla v obci, prostřednictvím Mobilního rozhlasu, anketa. OÚ oslovil občany obce, kterou variantu upřednostňují. Zastupitelstvo obce se na základě výsledku ankety přiklonilo k variantě hřiště s ledovou plochou. Stavební komise zajistila společnost schopnou zpracovat požadovanou projektovou dokumentaci. Rada obce objednala její zpracování 20.3.2019.

K bodu č. 8. - Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště – s vybraným zhotovitelem (Bohumil Toman) byla 18.3.2019 uzavřena smlouva o dílo. Termín dokončení stavby je 31.7.2019. Mgr. Arnošt Bár a Michal Pazourek jsou pověřeni zastupovat obec ve věcech technických při realizaci stavby.

K bodu č. 9. - Stavba nových sportovních kabin – Zastupitelstvo obce se přiklonilo k variantě kabin s využitelným podkrovím. Stavební komise, na základě pověření Radou obce, objednala zpracování projektové dokumentace, dle předložené studie a objednala vypracování projektové dokumentace na odstranění stávající stavby sportovních kabin.

K bodu č. 10. - Záchytná stěna za fotbalovou brankou u tenisových kurtů – Výběrová komise vybrala zhotovitele stavby a 6.3.2019 Rada obce schválila smlouvu o realizaci s firmou Rikoservis s.r.o.. Stavební komise byla pověřena Radou obce spolupracovat s dodavatelem na realizaci stavby.

21. 3. 2019 – Zasedání komise - Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Martin Fater

- Informace o činnosti komise a jejích členů

Doporučení Radě obce:

1. Pokračovat v doplnění záznamů v katastrální mapě, viz bod č. 1.
2. Pokračovat v úkonech vedoucích k odstranění starých sloupů na ul. Lesní, viz bod 3.
3. Schválit návrh komise o umístění dětského hřiště, viz bod č. 18.

Zapsal: Oldřich Siwek

Dne: 31. 3. 2019

Ověřil: Předseda komise - Mgr. Arnošt Bár




